COMUNE DI COLLESANO

Città Metropolitana di Palermo

Via Vittorio Emanuele n.2 - Cap 90016
Pec: protocollo.comunecollesano@pec.it
Peo: protocollo@comune.collesano.pa.it
Tel. 0921-661158 / 0921-782305
C.F.: 82000150829 - P.IVA:02790570820

Determinazione Dirigenziale

N.672 del 03/06/2026

Oggetto: FONDO SVILUPPO E COESIONE 2021/2027 PER GLI INTERVENTI DI TRASPORTI E MOBILITà – INFRASTRUTTURE VIARIE DELLA REGIONE SICILIANA - AREA TEMATICA 07 TRASPORTI E MOBILITà – LINEA DI INTERVENTO 07.01 TRASPORTO STRADALE - "PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE VIE DI FUGA E VIE LIMITROFE", NEL COMUNE DI COLLESANO (PA) – CUP: E46G24000100001
APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITà FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE

Premesso che:

- l'amministrazione comunale con delibera di G.M. n.29 del 12.03.2025 ha approvato il progetto esecutivo relativo al "Progetto di riqualificazione della rete viaria urbana ed extraurbana", redatto dall'UTC, per l'importo complessivo di €. 800.000,00;
- con DDG n. 1665 del 29.05.2025 del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, delle Mobilità e dei trasporti l'intervento in oggetto è stato ammesso a finanziamento;
- in data 09.10.2025 è stato sottoscritto tra la Regione Siciliana, Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, delle Mobilità e dei trasporti ed il Comune di Collesano (nella qualità di soggetto attuatore), la convenzione regolante i rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al succitato progetto nonché le procedure di rendicontazione e di erogazione risorse;
- il Comune di Collesano, al fine di adempiere agli obblighi previsti dal Decreto legislativo n.36/2023 e s.m.i., con nota prot. n. 15207 del 06/10/2025 ha richiesto la disponibilità della CUC Madonie per espletare le procedure di gara telematiche relativamente all'affidamento dei lavori in oggetto;
- la CUC Madonie con nota prot. 3435 del 07.10.2025 ha manifestato la propria disponibilità all'espletamento della procedura di cui sopra;
- la CUC Madonie con decisione a contrarre n. 164 del 11.10.2025 (generale n. 202 del 11.10.2025), ha indetto, la procedura negoziata ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 36/2023, per l'affidamento dei lavori relativi al "Progetto di riqualificazione delle vie di fuga e vie limitrofe", nel Comune di Collesano (PA) CUP: E46G24000100001 CIG: B89C767371.
- la Procedura di Gara negoziata per l'affidamento di cui all'oggetto è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 36/2023 mediante la piattaforma di e-procurement PDA (Piattaforma Digitale Appalti) riconosciuta dall'ANAC e raggiungibile dal seguente link:

https://portaleappalti.ponmetropalermo.it/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G01366 - RDO in area riservata nel portale Appalti in data 10.10.2025;

- la CUC Madonie con determinazione del responsabile del settore tecnico n. 189 del 04.11.2025 (generale n. 234 del 04.11.2025), ha aggiudicare ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. n. 36/2023 l'affidamento dei lavori di che trattasi a favore dell'operatore economico F.lli FEDERICO S.R.L. con sede legale in C.da Canalello s.n.c. − 90020 Alimena (PA) − con codice fiscale e P. IVA n. 03668090826, di cui al Plico n. 4 dell'elenco delle offerte ammesse, per avere prodotto il ribasso percentuale del 32,123% ottenendo un importo ribassato di €. 405.925,32 (comprensivi del costo della manodopera e degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA dovuta per legge;
- con Determina a contrarre e contestuale affidamento del Responsabile dell'Area Tecnica n. 1154 del 05.11.025 è stato affidato il servizio tecnico di Direzione Lavori, Misure e Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase d'Esecuzione e redazione Certificato di Regolare Esecuzione all'arch. Salvatore Fullone, iscritto all'Albo degli Architetti della Provincia di Palermo al n. 6342, P.IVA 06473730825;
- con Determinazione Dirigenziale dell'area tecnica n. 111 del 03.02.2025 è stata nominata Responsabile Unico del Progetto (RUP) l'Ing. Elvira Cappotto;
- in data 10.11.2025 con nota prot. 16969 il RUP Ing Elvira Cappotto, ha autorizzato la consegna dei lavori e che gli stessi hanno avuto concreto inizio in data 07.12.2025;
- con Determina n.174 dell'11/02/2026 veniva rettificato il quadro economico a seguito della nota dell'Assessorato Regionale - Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, delle Mobilità e dei trasporti prot. n.5197 del 09.02.206, acquisita al protocollo dell'Ente al n.1992 del 09.02.2026, con la quale veniva richiesta la rettifica del suddetto quadro economico;
- con nota prot.1473 del 02/02/2026 la D.L. è stata autorizzata alla redazione di una perizia di variante relativa al “progetto di riqualificazione delle vie di fuga e delle vie limitrofe”;
- con Determina n.183 dell'11/02/2026 veniva approvata in linea tecnica la Perizia di Variante con il nuovo q.e rettificato, redatta dall'Arch. Salvatore Fullone in data 11.02.2026 e trasmessa in pari data con prot. n 2202;
- con D.D.G. n.343 del 24/02/2026 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - Servizio 7 “Infrastrutture viarie - Sicurezza stradale” veniva decretata la presa d'atto del nuovo quadro economico rettificato della perizia di variante, di cui alla determinazione dirigenziale n. 183 del 11/02/2026;

Visto

- La documentazione del 1°SAL trasmessa dalla D.L. al RUP ed assunta al protocollo del Comune di Collesano al n. 18862 in data 18/12/2025;
- Il certificato di pagamento n.1 del 17/12/2025 relativo al 1° SAL a tutto il 17/12/2025 dell'importo di € 139.070,03 oltre iva 10% e per l'importo complessivo iva inclusa di € 152.977,03;
- La documentazione del 2°SAL trasmessa dalla D.L. al RUP ed assunta al protocollo del Comune di Collesano al n. 19277 in data 31/12/2025;
- Il certificato di pagamento n.2 del 30/12/2025 relativo al 2° SAL a tutto il 30/12/2025 dell'importo di € 90.927,18 oltre iva 10% e per l'importo complessivo iva inclusa di € 100.019,90;
- La documentazione del 3°SAL trasmessa dalla D.L. al RUP ed assunta al protocollo del

Comune di Collesano al n. 810 in data 20/01/2026;

- Il certificato di pagamento n.3 del 19/01/2026 relativo al 3° SAL a tutto il 19/01/2026 dell'importo di € 145.604,14 oltre iva 10% e per l'importo complessivo iva inclusa di € 160.164,55;
- La documentazione dello stato finale trasmessa dalla D.L. al RUP ed assunta al protocollo del Comune di Collesano al n. 5335 in data 15/04/2026;
- Il certificato di pagamento n.4 del 09/04/2026 relativo allo stato finale dei lavori dell'importo di € 78.000,64 oltre iva 10% e per l'importo complessivo iva inclusa di € 85.800,70;

Dato atto

- che i lavori sono ultimati in data 11/03/2025 come accertato e riportato nel certificato di regolare esecuzione (allegato alla presente) e che sono stati ultimati in tempo utile;
- che in data 16/03/2026 ed assunti al protocollo 3947 del 17/03/2026 sono stati prodotti dal D.L. il verbale di ultimazione dei lavori;
- che in data 29/04/2026 ed assunti al protocollo 6137 del 15/04/2026 sono stati prodotti dal D.L. lo stato finale con relativa relazione e il certificato di regolare esecuzione;
- che in data 29/04/2026 l'operatore economico F.lli FEDERICO S.R.L. ha prodotto polizza di garanzia fidejussoria per la rata di saldo n.N00C60/116797092 ai sensi dell'art.117 del D.Lgs. 36/2023, emessa dalla compagnia assicurativa Groupama;

Rilevato

- che il quadro economico finale è come di seguito riportato:

Progetto di riqualificazione delle vie di fuga e vie limitrofe				
	Pre-gara	**Post-gara**	**Perizia di variante**	**Fine lavori**
A0- SOMMANO I LAVORI	**€ 596.888,41**		**€ 667.326,87**	**€ 667.128,21**
A1- A dedurre Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.413,76		€ 2.413,76	€ 2.413,76
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (A0-A1)	**€ 594.474,65**	**€ 594.474,65**	**€ 664.913,11**	**€ 664.714,45**
Ribasso d'asta del 32,123%		**€ 190.963,09**	**€ 213.590,04**	**€ 213.526,22**
Importo lavori ribassato		**€ 403.511,56**	**€ 451.323,07**	**€ 451.188,23**
A sommare oneri della sicurezza		**€ 2.413,76**	**€ 2.413,76**	**€ 2.413,76**
SOMMA (A)		**€ 405.925,32**	**€ 453.736,83**	**€ 453.601,99**
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1.2 - Direzione dei lavori	€ 12.733,37	€ 12.542,37	€ 12.542,37	
B1.2 - Coordinatore sicurezza esecuzione	€ 5.871,70	€ 5.783,62	€ 5.783,62	
B1 - Competenze tecniche per D.L. e C.S.E.				€ 18.326,22
B1.5 - contributi previdenziali (4%) su competenze tecniche	€ 5.001,04	€ 733,04	€ 733,04	€ 733,04
B1.5 - I.V.A. (22%) su contributi previdenziali (4%) e competenze tecniche				
B1.6 - Competenze tecniche per variante compresi oneri			€ 1.000,00	€ 1.000,00
B2 - Imprevisti (compreso IVA)	€ 11.354,67	€ 11.354,67		
B3 - Oneri di conferimento a discarica	€ 30.991,05	€ 30.991,05	€ 30.991,05	€ 30.991,05
B4 - Iva sui lavori 22 %	€ 131.315,45	€ 89.303,57		
B4 - Iva sui lavori 10 %			€ 45.373,68	€ 45.360,20
B5 - Incentivo Funzioni Tecniche	€ 3.969,31	€ 3.969,31	€ 3.969,31	€ 3.969,31
B6 - Tassa autorità di vigilanza LL.PP.	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00	€ 410,00
B7 - Pareri, autorizzazioni	€ 500,00	€ 500,00	€ 410,00	
B8 - Spese per commissioni giudicatrici	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.581,33	€ 3.581,33
B9 - Spese per supporto al RUP			€ 1.135,00	€ 1.135,00
SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE (B)	**€ 203.111,59**	**€ 156.552,63**	**€ 105.894,41**	**€ 105.506,15**
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B)	**€ 800.000,00**	**€ 562.477,95**	**€ 559.631,24**	**€ 559.108,14**
ECONOMIE sui lavori a seguito del ribasso d'asta		**€ 190.963,09**	**€ 190.963,09**	**€ 190.963,09**
ECONOMIE sulle somme a disposizione a seguito dei ribassi d'asta		**€ 46.558,96**	**€ 46.558,96**	**€ 46.558,96**
Economie a seguito perizia e fine lavori			**€ 2.846,71**	**€ 3.369,81**
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ECONOMIE		**€ 237.522,05**	**€ 240.368,76**	**€ 240.891,86**
Importo TOTALE		**€ 800.000,00**	**€ 800.000,00**	**€ 800.000,00**

Richiamati:

- il decreto legislativo n. 118/2011;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011;
- L'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 Impegno di Spesa;
- il Decreto Legislativo 31/03/2023 n. 36

Visti:

- Le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l' O.R.E.L.;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il regolamento sui controlli interni;

Considerato:

- Che il RUP − Ing. Elvira Cappotto a far data dal 04/05/2026 non risulta nell'organico del Comune di Collesano a seguito della comunicazione di dimissioni;
- Che nel caso in cui non sono presenti altre figure che possono rivestire il ruolo di RUP all'interno dell'ufficio, detto ruolo ricade nella persona del Responsabile dell'Area 3 − Ing. Liborio Biundo;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 03 del 12/02/2025, n. 7 del 14/05/2025 e n.13 del 14/10/2025 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnica − Ing. Liborio Biundo;

PROPONE

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- di approvare gli atti di contabilità finale emessi dal direttore dei lavori;
- di approvare la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori relativo alla “Progetto di riqualificazione delle vie di fuga e vie limitrofe”, nel Comune di Collesano (PA) − CUP: E46G24000100001- CIG: B89C767371 redatti in data 15/04/2026 dal Direttore dei Lavori;
- di approvare il seguente quadro economico finale:

Progetto di riqualificazione delle vie di fuga e vie limitrofe				
	Pre-gara	Post-gara	Perizia di variante	Fine lavori
A0- SOMMANO I LAVORI	**€ 596.888,41**		**€ 667.326,87**	**€ 667.128,21**
A1- A dedurre Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.413,76		€ 2.413,76	€ 2.413,76
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (A0-A1)	**€ 594.474,65**	**€ 594.474,65**	**€ 664.913,11**	**€ 664.714,45**
Ribasso d'asta del 32,123%		**€ 190.963,09**	**€ 213.590,04**	**€ 213.526,22**
Importo lavori ribassato		**€ 403.511,56**	**€ 451.323,07**	**€ 451.188,23**
A sommare oneri della sicurezza		**€ 2.413,76**	**€ 2.413,76**	**€ 2.413,76**
SOMMA (A)		**€ 405.925,32**	**€ 453.736,83**	**€ 453.601,99**
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1.2 - Direzione dei lavori	€ 12.733,37	€ 12.542,37	€ 12.542,37	
B1.2 - Coordinatore sicurezza esecuzione	€ 5.871,70	€ 5.783,62	€ 5.783,62	
B1 - Competenze tecniche per D.L. e C.S.E.				€ 18.326,22
B1.5 - contributi previdenziali (4%) su competenze tecniche	€ 5.001,04	€ 733,04	€ 733,04	€ 733,04
B1.5 - I.V.A. (22%) su contributi previdenziali (4%) e competenze tecniche				
B1.6 - Competenze tecniche per variante compresi oneri			€ 1.000,00	€ 1.000,00
B2 - Imprevisti (compreso IVA)	€ 11.354,67	€ 11.354,67		
B3 - Oneri di conferimento a discarica	€ 30.991,05	€ 30.991,05	€ 30.991,05	€ 30.991,05
B4 - Iva sui lavori 22 %	€ 131.315,45	€ 89.303,57		
B4 - Iva sui lavori 10 %			€ 45.373,68	€ 45.360,20
B5 - Incentivo Funzioni Tecniche	€ 3.969,31	€ 3.969,31	€ 3.969,31	€ 3.969,31
B6 - Tassa autorità di vigilanza LL.PP.	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00	€ 410,00
B7 - Pareri, autorizzazioni	€ 500,00	€ 500,00	€ 410,00	
B8 - Spese per commissioni giudicatrici	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.581,33	€ 3.581,33
B9 - Spese per supporto al RUP			€ 1.135,00	€ 1.135,00
SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE (B)	**€ 203.111,59**	**€ 156.552,63**	**€ 105.894,41**	**€ 105.506,15**
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B)	**€ 800.000,00**	**€ 562.477,95**	**€ 559.631,24**	**€ 559.108,14**
ECONOMIE sui lavori a seguito del ribasso d'asta		**€ 190.963,09**	**€ 190.963,09**	**€ 190.963,09**
ECONOMIE sulle somme a disposizione a seguito dei ribassi d'asta		**€ 46.558,96**	**€ 46.558,96**	**€ 46.558,96**
Economie a seguito perizia e fine lavori			**€ 2.846,71**	**€ 3.369,81**
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ECONOMIE		**€ 237.522,05**	**€ 240.368,76**	**€ 240.891,86**
Importo TOTALE		**€ 800.000,00**	**€ 800.000,00**	**€ 800.000,00**

- di dare atto che ai sensi dell'art. 116 comma 2 il certificato di regolare esecuzione redatto ai sensi dell'art. 50 comma 7 del D.Lgs. 36/2023 ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi 2 anni dalla sua emissione;
- di dare atto che il presente dispositivo non costituisce presunzione di accettazione delle opere ai sensi dell'art. 1666 comma 2 del C.C.;
- di dare atto che l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi delle opere, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo e nel rispetto degli artt. 1667-1668-1669 del C.C.;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa;
- di dare atto, altresì, che gli atti tecnici e contabili sono regolari a tutti gli effetti e sono conservati presso questo ente;
- di dare atto della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 1 c.9 lett. e) della legge 190/2012;
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore;
- di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dei Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Di dare atto che la presente determinazione:

- va pubblica all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi;
- va pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell'art.37 del D.lg.vo 33/2013 e s.m.i. e ai sensi dell'art.6 della L.R. 11/2015;
- va inserita nel registro generale tenuto presso il primo settore.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.TO Ing. Liborio BIUNDO

L'INCARICATO AL PARERE TECNICO

VISTA la superiore proposta;

DETERMINA

-Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, ai sensi dell'art.3 della Legge 241/90 recepita dalla L.R. 10/91;
-Di approvare la superiore proposta.

L'INCARICATO AL PARERE TECNICO
LIBORIO BIUNDO

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa e per esso è stato espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	FAVOREVOLE	20/05/2026	LIBORIO BIUNDO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, è stato espresso il seguente parere di regolarità contabile, in merito al provvedimento in oggetto:

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	FAVOREVOLE	ANTONINO GUZZIO

Documento informatico firmato digitalmente dai funzionari formalmente incaricati con provvedimento sindacale, ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.