COMUNE DI COLLESANO

Città Metropolitana di Palermo

Via Vittorio Emanuele n.2 - Cap 90016
Pec: protocollo.comunecollesano@pec.it
Peo: protocollo@comune.collesano.pa.it
Tel. 0921-661158 / 0921-782305
C.F.: 82000150829 - P.IVA:02790570820

Parco delle Madonie

Determinazione Dirigenziale

N.1112 del 22/10/2025

Oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELL'AREA DEL CASTELLO DI COLLESANO - CUP: E44D22004000002
CIG B387DAD8A7
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

Premesso che:

- È stato nominato l'ing. Liborio Biundo Responsabile dell'Area Tecnica presso il Comune di Collesano giusta Determina Sindacale n. 03 del 12/02/2025, n. 07 del 14/05/2025 e n. 13 del 14/10/2025;
- Con determina dell'area tecnica del Comune di Collesano n. 485 del 27/06/2022 è stato affidato l'incarico di redazione del progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza dei Lavori di rifacimento dell'impianto di illuminazione dell'area del Castello di Collesano all'Ing. Andrea Rosario Valenti;
- Con nota assunta al prot. n. 7630 del 29/06/2023 veniva trasmesso il progetto esecutivo dei Lavori di rifacimento dell'impianto di illuminazione dell'area del Castello di Collesano dall'Ing. Andrea Rosario Valenti;
- Con DDG n. 285 del 07/02/2023 del Dipartimento Beni Culturali il progetto dei Lavori di rifacimento dell'impianto di illuminazione dell'area del Castello di Collesano risultava ammesso a finanziamento;
- Con Delibera di Giunta Comunale n. 152 del 13/12/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei Lavori di rifacimento dell'impianto di illuminazione dell'area del Castello di Collesano redatto dall'Ing. Andrea Rosario Valenti;
- Con DDG n. 6257 del 20/12/2023 da parte dell'Assessorato Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Servizio 7 è stato definitivamente finanziato per un importo di € 55.844,81 a carico dell'ente Regionale e per la restante parte di € 6.204,98 a carico del Comune di Collesano;
- Con determina dell'area tecnica del Comune di Collesano n. 505 del 26/06/2024 è stato affidato l'incarico di Direzione dei Lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva dei Lavori di rifacimento dell'impianto di illuminazione dell'area del Castello di Collesano all'Ing. Andrea Rosario Valenti;
- Con Determina dell'area tecnica del Comune di Collesano n. 1099 del 27/11/2024 a seguito di procedura di gara in cui è risultato aggiudicatario definitivo dei

Lavori di rifacimento dell'impianto di illuminazione dell'area del Castello di Collesano - CUP: E44D22004000002 l'operatore economico Lavoro SUD srl con sede a Favara (AG) P.IVA 01652610849 per un importo di € 34.026,36 compresi oneri della sicurezza ed IVA per € 7.485,80;

- In data 16/04/2025 è avvenuta la consegna dei lavori da parte della D.L. alla ditta Lavoro SUD srl con sede a Favara (AG) P.IVA 01652610849;
- È stato necessario modificare il percorso della rete di alimentazione dei proiettori. Questa modifica e lo spostamento del quadro elettrico dall'ingresso in una posizione più interna all'area, per un minor impatto architettonico. Come anche l'alimentazione dell'impianto, essendo di proprietà comunale, viene derivata dall'impianto di illuminazione pubblica. Pertanto, è stato necessario congiungere l'impianto del Castello con quello dell'illuminazione pubblica tramite esecuzione di giunzione tra i cavi con resina epossidica nel pozzetto di transito esistente nella strada limitrofa all'edificio e pertanto si è resa necessaria la redazione di perizia;

Visto

- Che la documentazione di perizia è stata inviata al competente ufficio della Soprintendenza dei BB.CC.AA. la quale si è espressa autorizzando la perizia di variante dei Lavori di rifacimento dell'impianto di illuminazione dell'area del Castello di Collesano - CUP: E44D22004000002 in data 04/08/2025 con prot. 15882 ed assunto al prot. n. 12238 del 06/08/2025 del Comune di Collesano;
- La documentazione della perizia di variante che si seguito si riporta elenco elaborati:
    - TAV. A1 Relazione illustrativa
    - TAV. A2 Report impianto elettrico schema unifilare
    - TAV. B1 Elenco prezzi
    - TAV. B2 Analisi prezzi
    - TAV B3 Computo metrico estimativo
    - TAV. B4 Quadro economico
    - TAV B5 Quadro comparativo
    - TAV B6 Schema competenze tecniche
    - TAV B7 Quadro incidenza manodopera
    - TAV C1 Progetto impianti elettrico-illuminazione
    - Verbale di concordamento prezzi
- Il quadro economico a seguito della perizia di variante è

	Q.E. Decr. Ass.	QE post gara	Variante
Importo lavori	€ 34.547,64	€ 34.547,64	€ 39.467,43
Sicurezza	€ 4.141,20	€ 4.141,20	€ 2.051,69
Oneri della manodopera		€ 4.342,64	€ 5.769,34
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 30.406,44	€ 26.063,80	€ 31.646,40
Ribasso (2%)		€ 521,28	€ 632,93
Importo ribassato	€ 30.406,44	€ 25.542,52	€ 31.013,47
Oneri sicurezza npn soggetti al ribasso	€ 4.141,20	€ 4.141,20	€ 2.051,69
Oneri della manodopera		€ 4.342,64	€ 5.769,34
Totale lavori	**€ 34.547,64**	**€ 34.026,36**	**€ 38.834,50**
Somme a disp. Amm.ne			
IVA sui lavori 22%	€ 7.600,48	€ 7.485,80	€ 8.543,59
Imprevisti (< 10%)	€ 1.727,38	€ 1.727,38	€ -
Incentivi ex art.113 Codice	€ 587,31	€ 587,31	€ 587,31
Versamento Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 225,00	€ 35,00	€ 35,00
Competenze tecniche DL+CSE	€ 4.145,72	€ 4.145,72	€ 4.145,72
Cassa Previdenza	€ 165,83	€ 165,83	€ 165,83
IVA su spese tecniche	€ 948,54	€ 948,54	€ 948,54
Oneri conferimento a discarica	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
Acquisto hardware per supervisione impianto	€ 11.101,89	€ 11.101,89	€ 7.139,54
Totale somme a disposizione	**€ 27.502,15**	**€ 27.197,47**	**€ 21.565,53**
Economie			
Lavori		€ 521,28	-€ 4.286,86
Somme a disposizione		€ 304,68	€ 5.936,62
Totale	**€ -**	**€ 825,96**	**€ 1.649,76**
COSTO COMPLESSIVO	€ 62.049,79	€ 62.049,79	€ 62.049,79

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 31/03/2023 n. 36;
- la legge regionale n. 12/2011 come modificata dalla L.R. 12/2023;

Visti:

- La deliberazione del consiglio Comunale n° 02 del 05.02.2025 con la quale è stato approvato il documento Unico di programmazione (DUP) anni 2025/2027
- La deliberazione del consiglio Comunale n° 03 del 05.02.2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione anni 2025/2027 per la competenza e relativi allegati (D.lgs. 118/2011.
- La deliberazione di G.M. n.30 del 12.03.2025 di Approvazione ed assegnazione ai Responsabili dei settori delle risorse finanziarie – Periodo 2025/2027;
- Le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l' O.R.E.L.;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

RICHIAMATA la determinazione sindacale n. 3 del 12/02/2025, n. 7 del 12/05/2025 e n. 13 del 14/10/2025, di nomina Responsabile dell'Area Tecnica presso il Comune di Collesano all'ing. Liborio Biundo;

e pertanto

PROPONE

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- di approvare la perizia di variante dei Lavori di rifacimento dell'impianto di illuminazione dell'area del Castello di Collesano - CUP: E44D22004000002 costituita dai seguenti elaborati:
  - TAV. A1 Relazione illustrativa
  - TAV. A2 Report impianto elettrico schema unifilare
  - TAV. B1 Elenco prezzi
  - TAV. B2 Analisi prezzi
  - TAV B3 Computo metrico estimativo
  - TAV. B4 Quadro economico
  - TAV B5 Quadro comparativo
  - TAV B6 Schema competenze tecniche
  - TAV B7 Quadro incidenza manodopera
  - TAV C1 Progetto impianti elettrico-illuminazione
  - Verbale di concordamento prezzi
- di approvare il quadro economico della perizia di variante dei Lavori di rifacimento dell'impianto di illuminazione dell'area del Castello di Collesano - CUP: E44D22004000002, di seguito riportato:

	Q.E. Decr. Ass.	QE post gara	Variante
Importo lavori	€ 34.547,64	€ 34.547,64	€ 39.467,43
Sicurezza	€ 4.141,20	€ 4.141,20	€ 2.051,69
Oneri della manodopera		€ 4.342,64	€ 5.769,34
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 30.406,44	€ 26.063,80	€ 31.646,40
Ribasso (2%)		€ 521,28	€ 632,93
Importo ribassato	€ 30.406,44	€ 25.542,52	€ 31.013,47
Oneri sicurezza npn soggetti al ribasso	€ 4.141,20	€ 4.141,20	€ 2.051,69
Oneri della manodopera		€ 4.342,64	€ 5.769,34
Totale lavori	**€ 34.547,64**	**€ 34.026,36**	**€ 38.834,50**
Somme a disp. Amm.ne			
IVA sui lavori 22%	€ 7.600,48	€ 7.485,80	€ 8.543,59
Imprevisti (< 10%)	€ 1.727,38	€ 1.727,38	€ -
Incentivi ex art.113 Codice	€ 587,31	€ 587,31	€ 587,31
Versamento Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 225,00	€ 35,00	€ 35,00
Competenze tecniche DL+CSE	€ 4.145,72	€ 4.145,72	€ 4.145,72
Cassa Previdenza	€ 165,83	€ 165,83	€ 165,83
IVA su spese tecniche	€ 948,54	€ 948,54	€ 948,54
Oneri conferimento a discarica	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
Acquisto hardware per supervisione impianto	€ 11.101,89	€ 11.101,89	€ 7.139,54
Totale somme a disposizione	**€ 27.502,15**	**€ 27.197,47**	**€ 21.565,53**
Economie			
Lavori		€ 521,28	-€ 4.286,86
Somme a disposizione		€ 304,68	€ 5.936,62
Totale	**€ -**	**€ 825,96**	**€ 1.649,76**
COSTO COMPLESSIVO	€ 62.049,79	€ 62.049,79	€ 62.049,79

- Di impegnare le ulteriori somme di € 4.808,14 oltre IVA al 22% (€ 1.057,79) per

complessivi **€ 5.865,93** in favore dell'operatore Lavoro SUD srl con sede a Favara (AG) P.IVA 01652610849 con imputazione al CAP. 2701.00 missione 5 programma 1 TIT 2 COD U.2.02.01.04.002 -del bilancio comunale 2025/2027 ESERCIZIO 2025 – SU IM 177.01 ed è finanziata con D.D.G. n° 6257 del 20.12.2023 dell'Assessorato dei BB.CC.AA. e dell'I.S.

- Di dare atto che la presente determinazione:

va pubblica all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi;

va pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" e nella sezione "Avvisi"ai sensi dell'art.37 del D.lg.vo 33/2013 e s.m.i. e ai sensi dell'art.6 della L.R. 11/2015;

- **Di trasmettere** il presente atto all'Area economico-finanziaria dell'Ente per gli aspetti di competenza ai sensi del D. lgvo 267/2000 e del D.ls. 118/2011 e ss.mm.ii.:

- **Si da atto** che il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 23-ter del D.lgs 82/2005 recante il codice della Amministrazione digitale.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.TO Ing. Liborio Biundo

L'INCARICATO AL PARERE TECNICO

VISTA la superiore proposta;

DETERMINA

-Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, ai sensi dell'art.3 della Legge 241/90 recepita dalla L.R. 10/91;
-Di approvare la superiore proposta.

L'INCARICATO AL PARERE TECNICO
LIBORIO BIUNDO

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa e per esso è stato espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	FAVOREVOLE	22/10/2025	LIBORIO BIUNDO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, è stato espresso il seguente parere di regolarità contabile, in merito al provvedimento in oggetto:

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	FAVOREVOLE	ANTONINO GUZZIO

VISTO CONTABILE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 183 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.

Capitolo	Art.	Importo	Impegno	Codifica di Bilancio	Anno Esercizio
2701	0	5.865,93 €	2025 - IM - 177.01.01	U.2.02.01.04.002 5.1.2.2	2025

Data di approvazione Visto Contabile 24/10/2025

IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICA FINANZIARIA
GUZZIO ANTONINO

Documento informatico firmato digitalmente dai funzionari formalmente incaricati con provvedimento sindacale, ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.