ORIGINALE

COMUNE DI DOVERA

Provincia di Cremona

SETTORE UFFICIO TECNICO -LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE-URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA

DETERMINAZIONE

Num. Gen. 80 Num Sett. 33 Data 16/03/2026	**Oggetto: D.G.R. 11 APRILE 2022 N.XI/6273. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL RETICOLO IDRICO DEL COMUNE DI DOVERA (CR) – APPALTATORE IMPRESA EDILE COGNI SPA – APPROVAZIONE 1^ SAL LAVORI AL GIORNO 28.02.2026 - (CODICE CUP F68H22000330002 -CIG N. B590AD44C8)**

L'anno DUEMILAVENTISEI, il giorno SEDICI del mese di MARZO

Il Responsabile Area Tecnica
RICHIAMATI:

- il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- lo Statuto Comunale;
- gli Articoli 165 e 183 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
- il decreto sindacale n.5 del 12.06.2024 relativo all'assunzione del ruolo di Responsabile dell'Area Tecnica da parte del Sindaco.

RICHIAMATO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 "Codice dei contratti pubblici" in attuazione dell'Articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12), di seguito e per brevità detto "Codice";
RICORDATO CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 in data 15.01.2025, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Progetto esecutivo dell'opera pubblica **"**D.G.R. 11 APRILE 2022 N.XI/6273. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL RETICOLO IDRICO DEL COMUNE DI DOVERA (CR) – CUP: F68H22000330002" comportante un quadro economico complessivo di spesa di €.560.000,00 così articolato:

Comune di Dovera - Provincia di Cremona				
QUADRO ECONOMICO DELLE SOMME A DISPOSIZIONE				
A	**COSTO DELLE OPERE**		**€. 431.498,23**	

a.1	LAVORI A BASE D'ASTA (soggetti a ribasso d'asta)	€. 354.641,59		
a.2	MANODOPERA A BASE D'ASTA (soggetta a ribasso d'asta)	€. 62.342,31		
a.3	ONERI PER ATTUAZIONE PIANI DI SICUREZZA (NON soggetti a ribasso d'asta)	€. 14.514,33		
B	**SOMME A DISPOSIZIONE**		**€. 128.501,78**	
b.1	RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI (geologica e altre) contr. casse prev.li inclusi			
b.2	SPESE TECNICHE GENERALI per redazione PE, attività di coord. sicurezza cantieri in fase di progettazione, contr.ti casse prev.li inclusi		€. 31.851,54	
b.3	INCENTIVI RUP (Art.45 D.Lgs.36/2023 - ex Art.113 D.Lgs.50/2016 "Codice appalti")		€. 8.629,96	
b.4	SPESE DI GARA C.U.C. comprensive di spese	€. 4.900,00		
b.5	ALLACCIAMENTI E POTENZIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI comprensivi di spese	€. 20.000,00		
b.6	SPESE DI PUBBLICIZZAZIONE INTERVENTO	€. 500,00		
b.7	IMPREVISTI E SOMME A DISPOSIZIONE	€. 5.635,00		
b.8	I.V.A. 10% su A – COSTO OPERE	€. 43.149,82		
b.9	I.V.A. 22% su b.1 – SPESE TECNICHE GENERALI	€. 7.007,34		
b.11	I.V.A. 22% su b.4 – SPESE DI GARA	€. 1.078,00		
b.12	I.V.A. 22% su b.5 – ALLACCIAMENTI E POTENZIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI		€. 4.400,00	
b.13	I.V.A. 22% su b.6 – SPESE DI PUBBLICIZZAZIONE INTERVENTO		€. 110,00	
b.14	I.V.A. 10% su b.7 - IMPREVISTI		€. 1.240,11	
TOTALE COMPLESSIV				**€. 560.000,00**

o			

€ 560.000,00

EVIDENZIATO INOLTRE CHE:

con propria Determinazione n.132/51 in data 26.05.2025, i lavori in trattazione venivano affidati alla Cogni Spa" con sede in Galleria San Francesco n. 2 a Piacenza - 29121 - PC P.IVA 00397000332 - C.F. 00313780199, il tutto con:

- il ribasso del 22,50% sul dato d'asta di netti €. 416.983,90 (€ 431.498,23 Importo lavori complessivo di progetto -IVA esclusa- a dedurre € 14.514,33 Oneri per la sicurezza) è pari a € 93.821,38 che porta l'importo netto contrattuale a € 337.676,85 (€ 323.162,52+ Oneri per la sicurezza € 14.514,33)
- l'importo lavori è perciò pari a € 323.162,52 (€ 416.983,90 - € 93.821,38) -IVA esclusa-
- Oneri per la sicurezza € 14.514,33

l'aggiudicazione assumeva piena e totale efficacia ai sensi di legge;

in data 24.10.2025 (Rep.1841 a rogito del Segretario Comunale) tra le parti interessate COMUNE DI DOVERA (Ente appaltante) e l'operatore IMPRESA EDILE COGNI SPA (Appaltatore) è stato stipulato il Contratto di appalto dei lavori;

in data 26.11.2025 u.s. i lavori hanno avuto regolare avvio. Gli stessi, sono stati temporaneamente sospesi a causa di avverse condizioni climatiche ed atmosferiche, ovvero per cause non direttamente ed indirettamente imputabili all'Appaltatore che non consentivano il regolare avanzamento delle lavorazioni per 24 giorni;
i lavori sono stati regolarmente ripresi e sono tuttora in corso di regolare esecuzione e che, al momento, non sussistono e non si rilevano problematiche di sorta che possano compromettere il regolare avanzamento degli stessi;

ACCERTATO CHE l'Appaltatore non ha richiesto l'anticipazione contrattuale e che, in ordine allo stato dei lavori realizzati si può procedere, a termini di contratto, alla approvazione e alla liquidazione di un primo stato di avanzamento dei lavori senza decurtazioni per il recupero dell'anticipazione stessa;

RICHIAMATO in particolare, l'Articolo 30 (Pagamenti in acconto) del Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.);

VISTA la documentazione presentata a firma del Direttore dei lavori MEANTI Arch. LUIGI (avente protocollo 1431 del 12.03.2026) afferente il 1^ Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) a tutto il giorno 28.02.2026, comportante l'importo netto di €. 222.882,12 (comprensivo di quota degli oneri di sicurezza pari ad €.8.708,60) I.V.A. esclusa al lordo dello sconto di gara e delle trattenute di garanzia. La documentazione è costituita da:

- 1^ S.A.L. lavori
- Certificato di pagamento n.01 pari all'importo netto I.V.A. 22% esclusa di €.221.767,71 (comprensivo di quota degli oneri di sicurezza pari ad €.8.708,60) alla quale è stata dedotta la ritenuta a garanzia dello 0,50 % pari a 1.114,41 €. Il credito da parte dell'Impresa ammonta al netto dell'IVA ad €. 221.767,71.
- Registro di contabilità.

ATTESO CHE con la D.G.R. Lombardia XI / 6273 in data 11.04.2022 precedentemente menzionata, è stata imposta l'IVA per i lavori in oggetto al 22% ;

PRESO ATTO CHE l'Appaltatore ha sottoscritto la documentazione relativa senza riserve e/o obbiezioni;

RITENUTO dunque di approvare la documentazione afferente il 1^ Stato di avanzamento lavori in trattazione e così costituita

- 1^ S.A.L. lavori
- Certificato di pagamento n.01 pari all'importo netto I.V.A. 22% esclusa di €.221.767,71 (comprensivo di quota degli oneri di sicurezza pari ad €.8.708,60) alla quale è stata dedotta la ritenuta a garanzia dello 0,50 % pari a 1.114,41 € Il credito ammonta al netto dell'IVA da parte dell'Impresa è pari ad €. 221.767,71.
- Registro di contabilità.

RICHIAMATI:

- il Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.); - il Computo metrico estimativo; - la documentazione tecnica progettuale unitamente approvata con la citata D.G.C. n. 6 in data 15.01.2025;
- il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici (Decreto Ministero LL.PP. 19.04.2000, n.145), espressamente richiamato per il presente appalto;

RILEVATA l'urgenza di procedere, al fine di poter garantire la tutela alle legittime ragioni dell'Amministrazione Comunale;

VISTO l'Art.109, comma 2^ del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, che prevede l'attribuzione ai responsabili dei servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

ATTESO CHE il presente provvedimento:

- ha natura di atto amministrativo generale di attuazione;
- rientra nelle competenze gestionali dello scrivente Responsabile del servizio, ai sensi dell'Art. 107 comma 3^ del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

VISTI gli Art.151 comma 4^ e 153 comma 5^ nonché l'Art.183 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

CONFERMATO CHE la presente Determinazione acquisterà esecutività con l'apposizione del visto di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'Art.151, comma 4^ del D.Lgs. 267/2000:

DETERMINA

Per tutto quanto in narrativa espressamente riportato e qui puntualmente confermato:

1. **Di prendere atto e confermare** che per l'opera pubblica "**D.G.R. 11 APRILE 2022 N.XI/6273. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL RETICOLO IDRICO DEL COMUNE DI DOVERA (CR)"** sono in corso di avanzata esecuzione;

2. **Di approvare** la documentazione presentata dal Direttore dei lavori MEANTI Arch. Luigi , 1^ Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) a tutto il giorno 28.02.2026, comportante l'importo netto di €.222.882,12 (comprensivo di quota degli oneri di sicurezza pari ad €.8.708,60) I.V.A. esclusa al lordo dello sconto di gara e delle trattenute di garanzia. La documentazione è costituita da :
   - 1^ S.A.L. lavori
   - Certificato di pagamento n.01 pari all'importo netto I.V.A. 22% esclusa di €.221.767,71

(comprensivo di quota degli oneri di sicurezza pari ad €.8.708,60) alla quale è stata dedotta la ritenuta a garanzia dello 0,50 % pari a 1.114,41 € . Il credito da parte dell'Impresa ammonta al netto dell'IVA ad €. 221.767,71.

- Registro di contabilità.

4. **Di trasmettere** il presente provvedimento all'Appaltatore e al Direttore dei lavori interessati;

5. **Di procedere** alla pubblicazione secondo termini di legge del presente provvedimento, nonché sul sito istituzionale dell'ente;

6. **Di dare atto che** il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'Articolo 6-bis della Legge n.241/1990 e s.m.i. e dell'Articolo 7 del D.P.R. 62/2013;

Il Responsabile dell'area Tecnia
SINDACO PAOLO MIRKO SIGNORONI
(sottoscrizione resa digitalmente)

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18.08.2000 N. 267.

Dovera, lì **data della firma digitale**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RAG. FRANCESCO LUPO STANGHELLINI
(sottoscrizione resa digitalmente)