COMUNE DI MOJO ALCANTARA

Provincia di Messina

Ufficio Tecnico Comunale

Comune del Parco Fluviale dell'Alcantara

Area Servizi Territorio e Ambiente

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. Area n. 58 ; **Reg. Generale n.** 106

Del 15/04/2020 ; **Del** /

OGGETTO:	**IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO GIOVANNI XXIII°. CIG: 7365133C03**

Premesso che con deliberazione di G.C. n. 30 del 02.04.2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei Lavori di risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio scolastico Giovanni XXIII, dell'importo complessivo di €. 150.000,00;

Dato atto che il superiore progetto è stato finanziato interamente con i fondi di cui al piano triennale di edilizia scolastica per l'annualità 2016, dell'Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale, giusto Decreto del MIUR n. 390 del 6 giugno 2017, emanato di concerto con il MEF e il MIT;

Vista la propria determinazione n. 47 del 18.06.2018 con la quale si procedeva all'aggiudicazione definitiva dei lavori in argomento in favore dell'impresa DI.BI.GA. Costruzioni SAS di Gaspare Di Giorgi, con sede in Alcamo (TP), Via Pina Bennardo n. 36, per un importo di €. 84.693,92 al netto del ribasso del 35,3523%, giusto verbale di aggiudicazione redatto in data 13.02.2018;

Visto il contratto di appalto Rep. 192 del 20.09.2018, per l'importo netto contrattuale di €. 84.693,92;

Visto il verbale di consegna dei lavori redatto in data in data 15.01.2019, con il quale veniva prevista l'ultimazione dei lavori per il 14.06.2019;

Vista la perizia di variante e suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori in data 13.05.2019 ed approvata con deliberazione di G.C. n. 72 del 16.05.2019;

Visto il certificato di ultimazione redatto dalla D.L. in data 12.09.2019 dal quale di evince che i lavori sono stati ultimati in data 11.09.2019 e pertanto in tempo utile;

Visto lo stato finale dei lavori redatto in data 05.11.2019 e firmato dall'impresa esecutrice senza riserve;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 05.11.2019, dal quale risulta un credito dell'impresa in €. 214,50 oltre IVA al 10%;

Vista la fattura n. 3/PA del 28.01.2020, dell'importo di **€. 235,95**, emessa dalla ditta esecutrice a saldo dello stato finale dei lavori;

Dato atto che l'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale ha provveduto ad accreditare le somme relative allo stato finale;

Visto il DURC prot. INAIL_20502885, dal quale si evince che l'impresa è in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;

Visto l'art. 107 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Vista la L.R. 23.12.2000 n° 30;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. La superiore premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Di impegnare** la somma complessiva di €. 235,95 con imputazione all'intervento 04.02 – 2.02.01.09.003 ex cap. 4650 denominato "Manutenzione straordinaria edilizia scolastica" RR.pp. del bilancio di previsione E.F. 2020 in corso di redazione tecnica;
3. **Liquidare,** a favore dell'Impresa **DI.BI.GA.** Costruzioni SAS di Gaspare Di Giorgi, con sede in Alcamo (TP), Via Pina Bennardo n. 36, la somma di **€. 235,95** a saldo della fattura n. 3/PA del 28.01.2020, relativa allo stato finale dei lavori di che trattasi, di cui **€. 214,50** per lavori ed **€. 21,45** per I.V.A. al 10%, da versare all'erario ai sensi dell'art. 17 – ter DPR 633/1972 con scissione dei pagamenti;
4. **Di accreditare** la somma di **€. 214,50**, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, sul c.c. bancario comunicato dalla medesima ditta, avente codice IBAN: IT 98 M 0303 2817 8001 0000 004965;
5. **Dare atto** che alla superiore spesa si farà fronte mediante il finanziamento concesso dall'Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale, giusto Decreto del MIUR n. 390 del 6 giugno 2017, emanato di concerto con il MEF e il MIT, con i fondi di cui al piano triennale di edilizia scolastica per l'annualità 2016, dell'importo di €. 150.000,00;
6. **Trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di propria competenza.
7. **Dare atto** che il presente provvedimento ha efficacia immediata dopo il suo inserimento nella raccolta ufficiale ai sensi dell'art. 183 comma 9 del T.U. delle leggi sull'OO.EE.LL. pubblicato sulla GURI il 30/10/2000 al N.177/L.

Il Responsabile Area Servizi Territorio ed Ambiente
(Geom. Carmelo Bruno)

Parere di regolarità tecnica

In Responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla suestesa determinazione esprime parere di regolarità tecnica:

☒ Favorevole
☐ Non favorevole

Mojo Alcantara, 15/04/2020

Il Responsabile Area Servizi Territorio ed Ambiente
(Geom. Carmelo Bruno)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto che precede;
Ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime parere di regolarità contabile:

☒ Favorevole
☐ Non favorevole

Attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria di €. 235,95 IVA al 10% inclusa, con imputazione all'intervento 04.02 – 2.02.01.09.003 ex cap. 4650 RR.PP. del bilancio E.F. 2019 approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 28.05.2019, denominato "Manutenzione straordinaria edilizia scolastica";

Impegno n. 157 / 2019

Mojo Alcantara, 15-04-2020

Il Responsabile Area Servizi Finanziari