



Comune di Pietraperzia

Prov.Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934-401804

e-mail ufficio.tecnico@comune.pietraperzia.en.it pietraperzia.utc@pec.it

4° SETTORE OPERE PUBBLICHE - TERRITORIO - AMBIENTE E PATRIMONIO

SERVIZIO: IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE UTC

DETERMINAZIONE N. 345 DEL 03/12/2021

REGISTRO GENERALE n°829 del 06/12/2021

OGGETTO:

**APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO DEI
LAVORI DI RESTAURO DELLA CHIESA MADRE SANTA
MARIA MAGGIORE – 2° INTERVENTO – 2° STRALCIO –
1° SUB STRALCIO - CUP: J42F17000400006 – COD.
CARONTE: SI_1_17223.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Premesso che:

- 1° Visto il decreto prot. n.05 del 17/03/2020 di conferimento dell'incarico di responsabile di servizio;
- 2° con delibera di Consiglio Comunale n. 20 in data 31/05/2021 , esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023;
- 3° con delibera di Giunta Comunale 57 in data 30/06/2021 , esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione e disposta l'assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi;

Visti:

- il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica ;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “ *allegato 4/2 al d.lgs 118/2011*”;
- L'art 183 del d.lgs 267/2000 “*Impegno di Spesa*”;

PREMESSO:

- Che, l'incarico di R.U.P. è stato affidato al geom. Rocco Bongiovanni con determinazione del Responsabile del 4° Settore U.T.C. n. 63 del 27/02/2020, in forza presso l'U.T.C. di questo Ente, per l'attuazione del progetto relativo ai “**Lavori di restauro della chiesa madre Santa Maria Maggiore – 2° Intervento – 2° stralcio – 1° sub stralcio**” nel comune di Pietraperzia”;
- che il progetto esecutivo è stato redatto da Tecnici di fiducia dell'Ente Ecclesiastico proprietario del Bene ed ha ottenuto i necessari permessi e nulla osta per l'esecuzione dei lavori;

Vista la nota dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture e Mobilità e dei Trasporti Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative U.O. S7.01 Prot. n. 43790 del 07/09/2018, assunta al prot. n. 12988 del 10/09/2018 di questo Comune, con cui viene notificata copia del **D.D.G. n. 2201 del 07/08/2018** per i lavori di cui in oggetto, vistato dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Infrastrutture e Mobilità in data 05/09/2018 al n. 136, con il quale è stata impegnata la somma complessiva di € 500.000,00 sul capitolo 672465 del bilancio Regionale Siciliano, da imputare, come da cronoprogramma per l'anno 2019;

Che il predetto **D.D.G. n. 2201 del 07/08/2018** riportava il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO (decreto di finanziamento)			
A)	Importo dei lavori		
1	Lavori totale dei lavori	€ 339.459,39	€ 339.459,39
2	Oneri diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.247,98	
3	Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 37.084,33	
	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 295.127,08	
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1	I.V.A. sui lavori 10%	€ 33.945,94	
2	Competenze tecniche per D.L. contabilità e C.R.E.	€ 24.628,32	
3	Competenze tecniche per Direzione Operativa	€ 6.006,91	
4	Cooordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 15.017,27	
5	Competenze tecniche per collaudo	€ 4.805,53	
6	INARCASSA 4% su B2-B3-B4-B5	€ 2.018,32	
7	IVA 22% su B2-B3-B4-B5-B6	€ 11.544,80	
8	Versamento ANAC	€ 225,00	
9	Oneri art. 76 D.Lgs. n. 56/2017	€ 4.402,58	
10	Arredi IVA compresa	€ 24.000,00	
11	Imprevisti < 10% dei lavori	€ 33.945,94	
	TOTALE Somme a disposizione	€ 160.540,61	€ 160.540,61
	IMPORTO Totale dell'opera		€ 500.000,00

Che l'intervento in questione rientra nel *Programma regionale di finanziamento per la promozione di interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici urbani nei Comuni della Regione Siciliana* D.D.G. n. 793 e succ. proroghe (linea di intervento b) di cui all'art. 4 e di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 29/2017;

Che, con determinazione del Responsabile del 4° Settore U.T.C. n. 140 del 04/04/2019 è stato affidato il servizio di architettura e ingegneria relativo all'incarico professionale per la “**D.L. misura e contabilità e**

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione” inerenti i predetti lavori , al R.T.P. Arch. **Santino Lo Porto** (capogruppo mandatario) – Ing. **Giuseppe Lo Porto** (mandante) - Arch. **Giuseppe Asaro** (mandante) che ha proposto il massimo ribasso offrendo un'aliquota pari all'**11,001%** sull'onorario posto a base di gara di € 39.645,59 e corrispondente ad importo netto di **€ 35.284,18**, oltre IVA e contributi CNPAIA, corrispondente ad un importo complessivo pari ad **€ 44.768,57** (impegno 2019 - IM - 278.01), reimputati nel bilancio 2021 (2021 - IM - 274.01);

Che, con determinazione del Responsabile del 4° Settore U.T.C. n. **276** del 03/09/2019 si è proceduto ad aggiudicare i lavori di che trattasi, previo espletamento di gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, alla ditta alla ditta **C.I.P.A.E. Soc. Coop.** con sede in c/da Gentilomo, Zona Artigiana, Trav.B, Enna, che ha proposto il massimo ribasso offrendo un'aliquota pari al **30,200%** sull'importo dei lavori a base di gara di € 339.459,39, corrispondente ad un importo netto di **€ 250.331,01**, oltre IVA, di cui € 44.332,31 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso , corrispondente ad un importo complessivo pari ad **€ 275.364,11** (impegno 2019 - IM - 667.01), reimputati nel bilancio 2021 (2021 - IM - 275.01);

Che, con determinazione del Responsabile del 4° Settore U.T.C. n. **76** del 12/03/2020 si è proceduto ad approvare il nuovo QTE del progetto relativo di che trattasi, rimodulato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori alla ditta alla ditta **C.I.P.A.E. Soc. Coop.** con sede in c/da Gentilomo, Zona Artigiana, Trav.B, Enna, che ha proposto il massimo ribasso offrendo un'aliquota pari al **30,200%** sull'importo dei lavori a base di gara di € 339.459,39, corrispondente ad un importo netto di **€ 250.331,01**, oltre IVA, di cui € 44.332,31 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso , articolato secondo il sotto riportato prospetto:

QUADRO ECONOMICO (a seguito aggiudicazione Lavori)			
A)	Importo dei lavori		
1	Lavori totale dei lavori (al netto del ribasso)	€ 250.331,01	€ 250.331,01
2	Oneri diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.247,98	
3	Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 37.084,33	
	Importo dei lavori (al netto del ribasso d'asta del 30,200%)	€ 205.998,70	
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1	I.V.A. sui lavori 10%	€ 25.033,10	
2	Competenze tecniche per D.L. contabilità e C.R.E.	€ 24.628,32	
3	Competenze tecniche per Direzione Operativa	€ 6.006,91	
4	Cooordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 15.017,27	
5	Competenze tecniche per collaudo	€ 4.805,53	
6	INARCASSA 4% su B2-B3-B4-B5	€ 2.018,32	
7	IVA 22% su B2-B3-B4-B5-B6	€ 11.544,80	
8	Versamento ANAC	€ 225,00	
9	Oneri art. 76 D.Lgs. n. 56/2017	€ 4.402,58	
10	Arredi IVA compresa	€ 24.000,00	
11	Imprevisti < 10% dei lavori	€ 33.945,94	
	TOTALE Somme a disposizione	€ 151.627,77	€ 151.627,77
	SOMMANO		€ 401.958,78
	Economie ribasso (lavori + IVA)		€ 98.041,22
	IMPORTO Totale dell'opera		€ 500.000,00

Che, con determinazione del Responsabile del 4° Settore U.T.C. n. **8** del 01/02/2021 si è proceduto al approvare una perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi, articolato secondo il sotto riportato prospetto:

QUADRO ECONOMICO (perizia di variante)			
A)	Importo dei lavori		
1	Lavori totale dei lavori (al netto del ribasso d'asta del 30,200%)	€ 275.296,62	€ 275.296,62
2	Oneri diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 11.281,45	
3	Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 47.923,17	
4	Oneri per Covid-19	€ 4.592,74	
	Sommano Oneri di sicurezza	€ 63.797,36	
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1	I.V.A. sui lavori 10%	€ 27.529,66	
2	Competenze tecniche per D.L., misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (art. 6 del disciplinare d'incarico)	€ 35.284,18	
2-a	INARCASSA 4% su € 35.284,18	€ 1.411,37	
2-b	IVA su (€ 35.284,18 + € 1.411,37)	€ 8.073,02	
3	Competenze tecniche per Direzione Operativa	€ 6.006,91	
3-a	INARCASSA 4% su € 6.006,91	€ 240,28	
3-b	IVA su (€ 6.006,91 + € 240,28)	€ 1.374,38	
4	Maggiorazione per rideterminazione compenso D.L. e C.S.E. (art. 6 del disciplinare d'incarico)	€ 2.061,08	
4-a	INARCASSA 4% su € 2.061,08	€ 82,44	
4-b	IVA su (€ 2.061,08 + € 82,44)	€ 471,57	
5	Competenze tecniche per collaudo	€ 5.086,23	
5-a	INARCASSA 4% su € 5.086,23	€ 203,45	
5-b	IVA 22% (€ 5.086,23 + € 203,45)	€ 1.163,73	
6	Versamento ANAC	€ 225,00	
7	Oneri art. 76 D.Lgs. n. 56/2017	€ 4.402,58	
8	Arredi IVA compresa	€ 24.000,00	
9	Economia	€ 9.046,28	
	TOTALE Somme a disposizione	€ 126.662,16	€ 126.662,16
	SOMMANO		€ 401.958,78
	Economie ribasso (lavori + IVA)		€ 98.041,22
	IMPORTO Totale dell'opera		€ 500.000,00

Considerato che i lavori di che trattasi sono stati ultimati in data 24/11/2021 e la Direzione lavori ha predisposto una perizia di assestamento somme con allegato Quadro tecnico economico, articolato secondo il sotto riportato prospetto:

QUADRO ECONOMICO (perizia di assestamento)			
A)	Importo dei lavori		
1	Lavori totale dei lavori (al netto del ribasso d'asta del 30,200%)	€ 275.280,31	€ 275.280,31
2	Oneri diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 11.433,27	
3	Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 55.236,90	

4	Oneri per Covid-19	€ 4.592,74	
	Sommano Oneri di sicurezza	€ 71.262,91	
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1	I.V.A. sui lavori 10%	€ 27.528,03	
2	Competenze tecniche per D.L., misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (art. 6 del disciplinare d'incarico)	€ 35.284,18	
2-a	INARCASSA 4% su € 35.284,18	€ 1.411,37	
2-b	IVA su (€ 35.284,18 + € 1.411,37)	€ 8.073,02	
3	Competenze tecniche per Direzione Operativa	€ 6.316,35	
3-a	INARCASSA 4% su € 6.316,35	€ 252,65	
3-b	IVA su (€ 6.316,35 + € 252,65)	€ 1.445,18	
4	Maggiorazione per rideterminazione compenso D.L. e C.S.E. (art. 6 del disciplinare d'incarico)	€ 1.817,67	
4-a	INARCASSA 4% su € 1.817,67	€ 72,71	
4-b	IVA su (€ 1.817,67 + € 72,71)	€ 415,88	
5	Competenze tecniche per collaudo	€ 5.053,08	
5-a	INARCASSA 4% su € 5.053,08	€ 202,12	
5-b	IVA 22% (€ 5.053,08 + € 202,12)	€ 1.156,14	
6	Versamento ANAC	€ 225,00	
7	Oneri art. 76 D.Lgs. n. 56/2017	€ 4.402,58	
8	Arredi IVA compresa	€ 24.000,00	
9	Economia	€ 9.022,51	
	TOTALE Somme a disposizione	€ 126.678,47	€ 126.678,47
	SOMMANO		€ 401.958,78
	Economie ribasso (lavori + IVA)		€ 98.041,22
	IMPORTO Totale dell'opera		€ 500.000,00

Tenuto Conto:

Che, avendo ultimato i predetti lavori è stato quantificato l'importo finale delle somme che saranno effettivamente utilizzate dal finanziamento disposto dall'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità, in € 384.922,09;

Che occorre procedere all'impegno della somma complessiva di **€ 64.789,41** (€ 384.922,09 - 275.364,11 - 44.768,57) (Maggior importo lavori p.v.s., maggiorazione compenso dell'onorario relativo alla D.L., R.U.P., collaudo, forniture e contributo A.N.A.C.);

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere **registrate** nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con **imputazione** all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste nel bilancio di previsione, sufficientemente capiente;

DETERMINA

1) Approvare il QUADRO TECNICO ECONOMICO della perizia di assestamento del progetto relativo ai relativo ai **“Lavori di restauro della chiesa madre Santa Maria Maggiore – 2° Intervento – 2° stralcio – 1° sub stralcio” nel comune di Pietraperzia**, articolato secondo il sottoelencato prospetto:

QUADRO ECONOMICO (perizia di assestamento)			
A)	Importo dei lavori		
1	Lavori totale dei lavori (al netto del ribasso d'asta del 30,200%)	€ 275.280,31	€ 275.280,31
2	Oneri diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 11.433,27	
3	Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 55.236,90	
4	Oneri per Covid-19	€ 4.592,74	
	Sommano Oneri di sicurezza	€ 71.262,91	
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1	I.V.A. sui lavori 10%	€ 27.528,03	
2	Competenze tecniche per D.L., misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (art. 6 del disciplinare d'incarico)	€ 35.284,18	
2-a	INARCASSA 4% su € 35.284,18	€ 1.411,37	
2-b	IVA su (€ 35.284,18 + € 1.411,37)	€ 8.073,02	
3	Competenze tecniche per Direzione Operativa	€ 6.316,35	
3-a	INARCASSA 4% su € 6.316,35	€ 252,65	
3-b	IVA su (€ 6.316,35 + € 252,65)	€ 1.445,18	
4	Maggiorazione per rideterminazione compenso D.L. e C.S.E. (art. 6 del disciplinare d'incarico)	€ 1.817,67	
4-a	INARCASSA 4% su € 1.817,67	€ 72,71	
4-b	IVA su (€ 1.817,67 + € 72,71)	€ 415,88	
5	Competenze tecniche per collaudo	€ 5.053,08	
5-a	INARCASSA 4% su € 5.053,08	€ 202,12	
5-b	IVA 22% (€ 5.053,08 + € 202,12)	€ 1.156,14	
6	Versamento ANAC	€ 225,00	
7	Oneri art. 76 D.Lgs. n. 56/2017	€ 4.402,58	
8	Arredi IVA compresa	€ 24.000,00	
9	Economia	€ 9.022,51	
	TOTALE Somme a disposizione	€ 126.678,47	€ 126.678,47
	SOMMANO		€ 401.958,78
	Economie ribasso (lavori + IVA)		€ 98.041,22
	IMPORTO Totale dell'opera		€ 500.000,00

2) Accertare in bilancio 2021 in entrata al **cap. 818/2** la somma complessiva di **€ 64.789,41** (necessaria per il pagamento del maggior importo lavori p.v.s., maggiorazione compenso dell'onorario relativo alla D.L., R.U.P. collaudo, forniture e contributo A.N.A.C) per il progetto relativo ai lavori di che trattasi;

3) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato
5	1	2	2
Cod.Piano Dei conti	U.2.02.01.10.004	Descrizione	
Cap./Art.	2695.4	Descrizione	Importo
			64.789,41
CPF "SIOPE"	U.2.02.01.10.004	CIG	7981308FB4
Creditore	« CIPAE - D.L. - Collaudo - Forniture - R.U.P. - Contributo A.N.A.C. »		
Causale	APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO DELLA CHIESA MADRE SANTA MARIA MAGGIORE – 2° INTERVENTO – 2° STRALCIO – 1° SUB STRALCIO - CUP: J42F17000400006 – COD. CARONTE: SI_1_17223.		
Modalità finan.	fondi regionali		
Impegno/Prenotazione	impegno		

4) di imputare la spesa complessiva di €. segue:

64.789,41 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Importo	Competenza economica
2021	U.2.02.01.10.004	2695.4	64.789,41	2021

5) di accertare, ai sensi dell'articolo 183 comm. 8 del d.lgs 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento	Importo
	64.789,41

6) di dare atto che la spesa di che trattasi non effettivamente liquidata, verrà reimputata nel bilancio 2022 mediante l'applicazione del fondo pluriennale vincolato in sede riaccertamento ordinario dei residui 2021;

7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

9) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

10) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è **BONGIOVANNI ROCCO**

11) di dare atto che non sussiste in capo al Responsabile del 4° Settore, nè in capo al responsabile del procedimento, alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente procedimento;

12) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Allegati all'atto:

Pietraperzia., lì 03/12/2021

Il Responsabile del Procedimento

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE UTC

BONGIOVANNI ROCCO

Il Responsabile del Settore

4° SETTORE OPERE PUBBLICHE - TERRITORIO - AMBIENTE E PATRIMONIO

GEOM. ROCCO BONGIOVANNI

Vista la determinazione trasmessa in data 03/12/2021

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul

patrimonio dell'ente, osservato:

Visto Contabile Richiesto: **S**

Note: **PARERE FAVOREVOLE**

ACC. N. 138/2021 CAP. 818/2

Pareri Determina:

CONTABILE

MARINO GIANFILIPPO

Data visto contabile: **06/12/2021** espresso da: **MARINO GIANFILIPPO**

Il Responsabile del servizio finanziario

DOTT. GIANFILIPPO MARINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
2021 - IM - 507.01	03/12/2021	64.789,41	2695.4	2021

Data **06/12/2021**

Il Responsabile dell'ufficio Ragioneria

Data **06/12/2021**

Il Responsabile del servizio finanziario

DOTT. GIANFILIPPO MARINO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Documento informatico firmato digitalmente dai funzionari formalmente incaricati con provvedimento sindacale, ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.