

FUTURA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI

PNRR ISTRUZIONE



Città di Pietraperzia



REGIONE SICILIA

4° Settore Opere Pubbliche, Territorio Ambiente e Patrimonio

Riconversione degli spazi interni inutilizzati al fine di adibirli al servizio di mensa scolastica
nell' I.C. "V. Guarnaccia" di Pietraperzia (EN)

_ M4C1I1.2 PNRR _

CUP: J48H24000650006

R13 VARIANTE IN CORSO D'OPERA QUADRO TECNICO ECONOMICO

DIRETTORE DEI LAVORI	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	R.U.P.	COMMITTENTE	SINDACO
Arch. Francesco Cascio	Ing. Danilo Santoro	Arch. Salvatore Cucci	Comune di Pietraperzia	Geom. Salvatore Vincenzo Messina

VARIANTE IN CORSO D'OPERA

VISTI DI APPROVAZIONE R.U.P.

R13 QUADRO TECNICO ECONOMICO					
LAVORAZIONE	Categoria (DM 17.06.2016)	Importo	%	Qualificazione obbligatoria	Prevalente
Edifici civili e industriali	OG1	292 183,16 €	49,8%	SI	SI
Impianti per la produzione di energie elettrica	OG9	104 748,79 €	17,9%	NO	NO
Impianti idrico sanitario, cucine, lavanderie	OS3	31 937,86 €	5,4%	NO	NO
Impianti pneumatici e antintrusione	OS5	0,00 €	0,0%	NO	NO
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	OS6	38 836,56 €	6,6%	NO	NO
Impianti termici e di condizionamento	OS28	58 505,86 €	10,0%	NO	NO
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi	OS30	60 249,67 €	10,3%	NO	NO
TOTALE lavori (escl. oneri sicurezza)		586 461,90 €			
Ribasso base d'asta in sede di appalto	37,234%	368 098,68 €			
Opere per l'attuazione del Piano per la Sicurezza		20 091,52 €			
TOTALE lavori (incl. oneri sicurezza)		388 190,20 €			
Voce	Importo				
A) LAVORI					
A1) Lavori da computo (inc. manodopera)	586 461,90 €				
A2) Oneri per la sicurezza	20 091,52 €				
ribasso d'asta del 37,234%	218 363,22 €				
A3) TOTALE LAVORI ESEGUITI AL NETTO DEL RIBASSO	368 098,68 €				
A4) TOTALE lavori (incl. oneri sicurezza)	388 190,20 €				
A5) Arredi (comprensivo oneri e Iva) vedi QTE specifico	76 993,88 €				
B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE					
B1) Spese tecniche TOTALI					
Progettazione Definitiva ed Esecutiva	28 425,21 €				
ribasso d'asta del 18,00%	23 308,67 €				
Direzione lavori e CSE	40 167,17 €				
ribasso d'asta del 5,39%	38 002,16 €				
Ape	1 833,89 €				
ribasso d'asta del 18,00%	1 503,79 €				
Collaudo Tecnico Amministrativo	4 890,36 €				
B2) Incentivi per funzioni tecniche					
Incentivi funzioni tecniche RUP (ex Art.45, D.Lgs. 36/2023) 2%	11 729,24 €				
Attività di supporto al RUP (DM 17/06/2016)					
B3) Imprevisti e Revisione Prezzi (già applicata)	- €				
B4) Altre spese per allacciamenti - espropri etc.	1 000,00 €				
B5) Oneri	2 792,60 €				
Oneri accesso e conferimento a discarica					
B6) Anac	250,00 €				
B7) Altre spese					
Spese per predisposizione bando					
Spese per pubblicità	1 000,00 €				
Spese per commissioni giudicatrici					
Spese legali					
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione					
B8) IVA E CASSA					
IVA 10% su lavori (A.1)	38 819,02 €				
IVA su imprevisti (B.4)	- €				
CASSA 4% su Spese Tecniche (B.1)	2 708,20 €				
IVA 22 % su (Spese Tecniche (B.1) + Cassa 4%)	15 490,90 €				
TOTALE B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE	141 494,94 €				
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A.1+B)	606 679,02 €				



<i>Voce</i>	<i>Importo</i>
A) LAVORI	
A1) FORNITURA E INSTALLAZIONE ARREDI	61 666,00 €
A2) Oneri per la sicurezza	
A3) Oneri per incidenza manodopera	
Lavori soggetti a ribasso d'asta	61 666,00 €
B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE	
B1) Spese tecniche TOTALI	
<i>Collaudo Tecnico Amministrativo</i>	
B2) Incentivi per funzioni tecniche <i>Incentivi funzioni tecniche RUP (ex Art.45, D.Lgs. 36/2023)</i> <i>Attività di supporto al RUP (DM 17/06/2016)</i>	493,33 €
B3) Imprevisti e Revisione Prezzi	666,39 €
B4) Altre spese per allacciamenti - espropri etc.	
B5) Oneri <i>Oneri accesso e conferimento a discarica</i>	
B6) Anac	35,00 €
B7) Altre spese <i>Spese per predisposizione bando</i> <i>Spese per pubblicità</i> <i>Spese per commissioni giudicatrici</i> <i>Spese legali</i> <i>Polizze rischi professionali personale interno per progettazione</i>	500,00 €
B8) IVA E CASSA <i>IVA 22% su lavori (A.1)</i> <i>IVA su imprevisti (B.4)</i> <i>CASSA 4% su Spese Tecniche (B.1)</i> <i>IVA 22 % su (Spese Tecniche (B.1) + Cassa 4%)</i>	13 566,52 € 66,64 € - € - €
TOTALE B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE	15 327,88 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A.1+B)	76 993,88 €

