Comune di Pietraperzia

Prov.Enna
Tel. 0934 403011 Fax 0934-401804

e-mail ufficio.tecnico@comune.pietraperzia.en.it_pietraperzia.utc@pec.it

4° SETTORE OPERE PUBBLICHE -

TERRITORIO - AMBIENTE E PATRIMONIO

REGI

SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 76 DEL 12/03/2020

STRO GENERALE n°210 del 23/03/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO DEL

PROGETTO DEI LAVORI DI RESTAURO DELLA CHIESA
MADRE SANTA MARIA MAGGIORE — 2° INTERVENTO —
2° STRALCIO - 1° SUB STRALCIO - CUP: J42F17000400006
— COD. CARONTE: SI_1_17223.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilita;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Premesso che:

Visti:

1° Visto il il decreto prot. n.13 del 26/11/2019 di conferimento dell'incarico di responsabile di servizio;

2° con delibera di Consiglio Comunale n. 23 in data 02/07/2019 , esecutiva, e successive modificazioni
ed integrazioni €& stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021;

3° con delibera di Giunta Comunale n.59 in data 14/08/2019 , esecutiva, € stato approvato il Piano
esecutivo di gestione e disposta I'assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi;

- il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n.

42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi’, che prevede una complessiva riforma del
sistema di contabilita delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le
diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubbilica ;

- il principio contabile applicato concernente la contabilita finanziaria “ allegato 4/2 al d.Igs 118/20117;
- L'art 183 del d.Igs 267/2000 “Impegno di Spesa”’;
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PREMESSO:

- Che, l'incarico di R.U.P. é stato affidato allo scrivente con determinazione del Responsabile del 4°
Settore U.T.C. n. 63 del 27/02/2020, in forza presso I'U.T.C. di questo Ente, per I'attuazione del
progetto relativo ai “Lavori di restauro della chiesa madre Santa Maria Maggiore — 2° Intervento
— 2° stralcio — 1° sub stralcio” nel comune di Pietraperzia”;

- che il progetto esecutivo € stato redatto da Tecnici di fiducia dell'Ente Ecclesiastico proprietario del
Bene ed ha ottenuto i necessari permessi e nulla osta per I'esecuzione dei lavori;

Vista la nota dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilita — Dipartimento delle Infrastrutture e

Mobilita e dei Trasporti Servizio 7 — Politiche Urbane e Abitative U.O. S7.01 Prot. n. 43790 del

07/09/2018, assunta al prot. n. 12988 del 10/09/2018 di questo Comune, con cui viene notificata copia

del D.D.G. n. 2201 del 07/08/2018 per i lavori di cui in oggetto, vistato dalla Ragioneria Centrale per

I'Assessorato Infrastrutture e Mobilita in data 05/09/2018 al n. 136, con il quale & stata impegnata la

somma complessiva di € 500.000,00 sul capitolo 672465 del bilancio Regionale Siciliano, da imputare,

come da cronoprogramma per I'anno 2019;

Che il predetto D.D.G. n. 2201 del 07/08/2018 riportava il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO (decreto di finanziamento)
A) |Importo dei lavori |
1 Lavori totale dei lavori € 339.459,39 | € 339.459,39
2 | Oneri diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso €7.247,98
3 |Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso € 37.084,33
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta € 295.127,08
|
B) |Somme a disposizione dell'’Amministrazione
1 |LV.A. suilavori 10% € 33.945,94
2 |Competenze tecniche per D.L. € 24.628,32
contabilita e C.R.E.
3 |Competenze tecniche per Direzione € 6.006,91
Operativa
4 | Cooordinamento sicurezza in fase di € 15.017,27
esecuzione
5 |Competenze tecniche per collaudo € 4.805,53
6 |INARCASSA 4% su B2-B3-B4-B5 €2.018,32
7 |IVA 22% su B2-B3-B4-B5-B6 € 11.544,80
8 |Versamento ANAC € 225,00
9 |Oneriart. 76 D.Lgs. n. 56/2017 € 4.402,58
10 |Arredi IVA compresa € 24.000,00
11 Imprevisti < 10% dei lavori € 33.945,94
TOTALE Somme a disposizione €160.540,61 | € 160.540,61
IMPORTO Totale dell'opera € 500.000,00

Che l'intervento in questione rientra nel Programma regionale di finanziamento per la promozione di
interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualita della vita e dei servizi pubblici urbani nei
Comune della Regione Siciliana” D.D.G. n. 793 e succ. proroghe (linea di intervento b) di cui all'art. 4 e di

cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 29/2017;

Che, con determinazione del Responsabile del 4° Settore U.T.C. n. 276 del 03/09/2019 si & proceduto ad



aggiudicare i lavori di che trattasi, previo espletamento di gara mediante procedura negoziata ai sensi dellart.
36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, alladitta C.1LP.A.E. Soc. Coop. con sede in ¢/da Gentilomo, Zona Artigiana, Trav.B,
Enna, che ha proposto il massimo ribasso offrendo un'aliquota pari al 30,200% sullimporto dei lavori a base di gara di €
339.459,39, comispondente ad un importo netto di € 250.331,01, oftre IVA, di cui € 44.332,31 per oneri di sicurezza, non soggeti

arnbasso;

Che, con contratto rep. n. 2/2019 del 29/11/2019, i lavori di che trattasi sono stati appaltati alla predetta
ditta C.I.P.A.E. Soc. Coop., consegnati in data 13/01/2020, e in corso di esecuzione;
Che a necessita approvare la rimodulazione del QTE del progetto a seguito dell'aggiudicazione dei

predetti lavori, da trasmettere all'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilita;
DETERMINA

Approvare il nuovo QTE del progetto relativo ai “Lavori di restauro della chiesa madre Santa Maria
Maggiore — 2° Intervento — 2° stralcio — 1° sub stralcio”, rimodulato a seguito dell'aggiudicazione dei
lavori alla ditta alla ditta C.LP.A.E. Soc. Coop. con sede in c/da Gentilomo, Zona Artigiana, Trav.B, Enna, che ha proposto il
massimo ribasso offrendo un'aliquota pari al 30,200% sullimporto dei lavori a base di gara di€ 339.459,39, comispondente ad un
importo netto di € 250.331,01, ofre IVA, di cui € 44.332,31 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso , articolato secondo il
sotto riportato prospetto:

QUADRO ECONOMICO ( a seguito aggiudicazione Lavori)
A) |Ilmporto dei lavori
1 |Lavori totale dei lavori (al netto del ribasso) € 250.331,01 | € 250.331,01
2 | Oneri diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso € 7.247,98
3 |Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso € 37.084,33
Importo dei lavori (al netto del ribasso d'asta del 30,200%) € 205.998,70
B) |Somme a disposizione dell' Amministrazione
1 |I.V.A. suilavori 10% € 25.033,10
2 |Competenze tecniche per D.L. € 24.628,32
contabilita e C.R.E.
3 |Competenze tecniche per Direzione € 6.006,91
Operativa
4 | Cooordinamento sicurezza in fase di €15.017,27
esecuzione
5 |Competenze tecniche per collaudo € 4.805,53
6 |INARCASSA 4% su B2-B3-B4-B5 €2.018,32
7 |IVA 22% su B2-B3-B4-B5-B6 € 11.544,80
8 |Versamento ANAC € 225,00
9 |Oneri art. 76 D.Lgs. n. 56/2017 € 4.402,58
10 |Arredi IVA compresa € 24.000,00
11 |Imprevisti < 10% dei lavori € 33.945,94
TOTALE Somme a disposizione €151.627,77 | €151.627,77
SOMMANO € 401.958,78
Economie ribasso (lavori + IVA) € 98.041,22
IMPORTO Totale dell'opera € 500.000,00
Il Responsabile del 4° Settore U.T.C.

Geom. R. Bongiovanni

Vista la determinazione trasmessa in data 12/03/2020

VISTO DI REGOLARITA CONTABILE




Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarita contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente, osservato:

Visto Contabile Richiesto: S
Note: Parere favorevole
Pareri Determina:
CONTABILE

MARINO GIANFILIPPO

Data visto contabile: 23/03/2020 espresso da: MARINO GIANFILIPPO

Il Responsabile del servizio finanziario
DOTT. GIANFILIPPO MARINO




